添付 V

インドネシア ラジオ配布方法とスケジュール

業務	有給人員配置	工程
プロジェクト正式スタート		
ラジオ発注		
ラジオ工場出荷		3000台
ラジオBanda Aceh市 Muhammadiah事務所着		
日本人配布スタッフ (2名)	2名	31日(成田発から着まで)
シール貼り (現地雇用スタッフ3名)		3日
配布作業	日本人2名、現地責任者1名、現地配布員3名、通訳1名、ガードマン2名	13日
移動準備		1日
Pidie地区へ移動		1日
準備		2日
配布	(配布受付3箇所)	3日
Bireuen市へ移動		1日
準備		2日
配布	(配布受付3箇所)	2日
Banda Aceh移動		1日
配布後モニター作業	日本人2名、現地責任者1名、現地配布員2名、通訳1名、ガードマン1名	7日
準備		1日
Pidie地区へ移動		1日
モニター		2日
Bireuen市へ移動		1日
モニター		1日
Banda Aceh移動		1日
Banda Acehでの残務整理		1日
ジャカルタ現地関係先に報告		1日
報告書作成		2日